PROGRAMMA DEI LAVORI	LAVORI DI REGIMAZIONE FOSSO CORNIACCIA LOTTO N° 3 - VASCA DI LAMINAZIONE							
Diagramma di Gantt								
ATTIVITÀ	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE
Operazioni preliminari								
Allestimento impianto di cantiere								
Opere sulla vasca di laminazione								
Scotico sistemazioni e trasporto a discarica								
Formazione del rilevato arginale								
Riprofilatura degli argini								
Opere di rivestimento in pietra								
Opere accessorie di regimazione								
Opere sullo sfioro e sulla briglia								
Scotico e sistemazione dello sfioro								
Fondazione della briglia								
Esecuzione della briglia								
Opere di rivestimento in pietra								
Smontaggio impianto di cantiere								

Dott. Ing. Antonio Gori

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.