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DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

N°13 del 28 Novembre 2017 

“Piano delle attività di bonifica 2017: stato d'attuazione” 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n°79; 

 Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n°4 del 20.07.2017 ad oggetto “Approvazione 

dello Statuto Consortile con prescrizioni di cui alla D.G.R.T. n°499 del 15.05.2017” e la sua 

pubblicazione sul BURT, parte seconda n. 35 del 30.08.2017, Supplemento n. 125; 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.293 del 23.03.2015 di 

approvazione delle “Direttive Regionali per la Redazione del Piano delle Attività di Bonifica 

dei Consorzi ai sensi dell'art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012”; 

 Vista la delibera dall'Assemblea consortile n°15 del 15 novembre 2016, con la quale è stata 

approvata la proposta di Piano delle Attività di Bonifica Anno 2017 ed i relativi allegati; 

 Vista la delibera dell'Assemblea consortile n°18 del 20 dicembre 2016 ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2017”; 

 Vista la Determina del Direttore Generale n°4 del 27 Gennaio 2017 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017, limitatamente alle assegnazioni del budget finanziario e 

del personale ai Dirigenti; 

 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n°426 del 18.04.2017 ad oggetto: 

“Documento Operativo della Difesa del Suolo 2017 II stralcio - Piano delle Attività di 

Bonifica del Consorzio 5 Toscana Costa”; 

 Considerato che, ad oggi, al bilancio di previsione 2017 sono state apportate n°4 variazioni 

approvate con Decreto del Presidente e parere del Revisore dei Conti; 

 Considerato che l'attuazione del Piano è avvenuta sia con lavori in amministrazione diretta, 

operai e mezzi del Consorzio, sia con imprese appaltatrici secondo le modalità definite con 

il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria e 

l'istituzione dell'elenco degli operatori di fiducia, approvato con Deliberazione 

dell'Assemblea n°3 del 17 febbraio 2017; 

 Visti gli schemi riepilogativi di attuazione del “Piano delle attività di Bonifica 2017”; 

 Ritenuta la regolarità degli atti; 

A seguito della discussione sull'argomento in oggetto come da verbale della 



 

 

Consorzio 5 Toscana Costa 
  

C.F. 01779220498          www.cbtoscanacosta.it 

 
Consorzio Associato: 

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI) 
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690 

cb5@pec.cbtoscanacosta.it        protocollo@cbtoscanacosta.it 

seduta; 

D E L I B E R A 

a votazione palese dei seguenti membri: 

 
 P/A F C A 
Allori Guido  P F   
Berti Stefano A    
Bertini Ughetta A    
Bicocchi Giuseppe P F   
Cerofolini Manuela P F   
Ciarcia Giuseppe A    
Cillerai Maura P F   
Creatini Stefano P F   
Filippi Francesco P F   
Gaggioli Annamaria P F   
Poli Samanta A    
Rossetti Angela P F   
Rossi Alberto P F   
Rebua Stefano P F   
Serravalle Matteo A    
Vallesi Giancarlo P F   
Comune di Bibbona (Enzo Mulè) P F   
Comune di Campiglia Marittima (Vito Bartalesi) P F   
Comune di Capraia Isola A    
Comune di Gavorrano (Giulio Querci) P F   
Comune di Livorno A    
Comune di Massa Marittima (Luana Tommi) P F   
Comune di Monteretondo Marittimo (Orano Pippucci) P F   
Comune di Monteverdi Marittimo (Alessandro Ferri) P F   
Comune di Pomarance (Monica Antoni) P F   
Comune di Portoferraio (Riccardo Nurra) P F   
Comune di Rosignano Marittimo  A    
Comune di Scarlino  A    

 

1. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, dello stato di attuazione del “Piano delle 

Attività di Bonifica 2017” cosi come descritto negli schemi riepilogativi da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere alla pubblicazione telematica della presente deliberazione nella sezione albo 

pretorio sul sito internet del Consorzio. 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Ing. Roberto Benvenuto     Dott. Giancarlo Vallesi 
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STATO DI ATTUAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA’ 2017 

 

Con la presente si riporta lo stato di attuazione del piano delle attività 2017 al 31 ottobre 2017. 

Risulta doveroso richiamare il fatto che il Piano è stato fortemente condizionato dall’evento 

eccezionale di livorno del 9/10 settembre 2017. 

Il piano originario prevedeva una suddivisione nelle tre unità idrografiche omogenee con il 

coinvolgimento delle Unioni montane della Val di Cecina e dei Comuni delle Colline Metallifere. 

Rimandando agli allegati dei diagrammi di attuazione dei singoli interventi si può stimare alla data 

del 31 ottobre un grado di soddisfacimento del piano attorno al 90 %. 

Come già accennato il piano è stato fortemente condizionato nell’esecuzione dei lavori, soprattutto 

per l’unità idrografica A Costa Livornese e Val di Cecina dall’evento eccezionale del 9/10 settembre 

infatti da un lato sono stati interrotti i lavori in corso sulla città di Livorno e su tutta la unità 

idrografica dirottando tutte le forze lavoro, mezzi, operai e tecnici, sulle aree colpite dall’evento per 

circa un mese con i rinforzi di altri mezzi e operatori dalla UIO B Val di Cornia e Pecora, dalle 

Unioni Montane e da altri tre consorzi (1 Toscana Nord, 2 Val d’Arno Centrale e 6 Toscana Sud) 

complessivamente sono stati attivati 58 interventi per € 6.700.000 a fronte dei € 4.277.484,51 del 

Piano delle Attività approvato con il bilancio. 
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UIOA
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Alveo Stillo B.Molino Ardenza foce Aurelia

Goracci Grande

Bonifica Vada

Col Leccino Riascio- Fine Badie- Aff.Fine- Fine Maccetti Ricavo-Rigoni-aff.Riseccoli Aff.Fine Maccetti

Man. Alveo F. Madonna Tratto Alto

2017_A_54 FIUME CECINA manutenzione in Località Spineta (AD) Radicondoli € 5.000,00

2017_A_53 FIUME CECINA manutenzione in Località Berignone (AD) Volterra € 5.000,00

2017_A_52 TORRENTE FOSCI Volterra € 35.000,00

2017_A_51 FIUME CECINA manutenzione in Località Lebbino (AD)
Pomarance 

Volterra
€ 15.000,00

2017_A_50 FIUME CECINA manutenzione in Località Cerreto (AD)
Pomarance 

Volterra
€ 20.000,00

2017_A_49 BOTRO POLLAIO – BOTRO PAGLIAIO Volterra € 20.000,00

2017_A_48 Manutenzione e pulizia briglie sotto abitato di Volterra Volterra € 15.000,00

2017_A_47 BOTRO CANONICI - RIO GAGNO - SANTA MARTA –  (AD) Volterra € 12.500,00

2017_A_46 FIUME CECINA manutenzione in Località Casino di Terrra (AD) Montecatini € 7.000,00

2017_A_45
TORRENTE STERZA Manutenzione dal Fiume Cecina fino alla 
cassa di espansione compresa - (AD)

Guardistallo  
Montecatini

€ 5.000,00

2017_A_44
TORRENTE LUPICAIA Manutenzione dal Fiume Cecina fino alla 
cassa di espansione compresa - (AD)

Guardistallo  
Montecatini

€ 37.000,00

2017_A_43 TORRENTE RIALDO e TORRENTE LOPIA – (AD) Riparbella € 25.000,00

2017_A_42 BOTRO DELL'ALLERO e FOSSO GINEPRAIE – (AD) Riparbella € 8.700,00

2017_A_41 BOTRO MACCHIA AL CERRO Località Cerro Grosso – Manutenzione  
ordinaria – (AFFIDAMENTO A DITTA)

Riparbella € 20.000,00

2017_A_40 TORRENTE LE BOTRA – Manutenzione  ordinaria - (AD) Riparbella € 15.000,00

2017_A_39 FOSSO IL RIO – Manutenzione ordinaria e realizzazione salti di fondo 
(AFFIDAMENTO A DITTA)

Montescudaio € 35.000,00

2017_A_38 FIUME CECINA Manutenzione in loc. Steccaia (AD) Montescudaio € 28.100,00

2017_A_37 FOSSO IL RIO e AFFLUENTI – Manutenzione (AFFIDAMENTO A 
DITTA)

Montescudaio € 22.000,00

2017_A_36
Botro Valle Cresci e affluente in dx – Manutenzione ordinaria – 
(AD)

Guardistallo € 7.000,00

2017_A_35 BOTRO SANTA PERPETUA, DELL'ACQUAVIVA, DI BONEA – 
Manutenzione (AFFIDAMENTO A DITTA)

Montescudaio € 13.600,00

2017_A_34 BOTRO DI POGGETTINI, VALDIMARE, ALTAGRADA – (AD) Riparbella € 18.000,00

2017_A_33 BOTRO FARAGNONE e BOTRO DEL VALLONE – (AD) Riparbella € 13.600,00

2017_A_32 FOSSO LINAGLIA e AFFLUENTI – (AD) Montescudaio € 36.000,00

2017_A_31 TORRENTE ACQUERTA – (AFFIDMENTO A DITTA) Riparbella € 34.000,00

2017_A_30 Fosso Tane – Madonna – Trogoli – Sorbizzi – Livrone (AD) Bibbona € 70.000,00

2017_A_29 Fossi Località Paduletto e Paratino (AD) Cecina € 80.000,00

2017_A_28
FIUME CECINA - Argine sx e affluente lungo la Ferrovia a 
S.P.Palazzi (AD)

Cecina € 17.570,00

SFALCIO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO 
DELL'ACQUABONA -DALLA S.S. 206 AL FIUME FINE

Rosignano M.mo

2017_A_69
RIPRISTINI DI SPONDA E DI ALVEO SUL CORSO D'ACQUA 
AFFUENTE DEL BOTRO DELLA SANGUIGNA A VALLE 
DELL'ABITATO DEL GABBRO

Rosignano M.mo € 3.080,00

TAGLIO PIANTE TORRENTE MELUCCIO (A.D.) Cecina

MANUTENZIONE TORRENTE SAVALANO (A.D.) Rosignano M.mo

TAGLIO PIANTE BOTRO QUERCIAIO LOC. SCOPAIA (A.D.) Livorno

2017_A_27 REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN SX IDR.SUL CORSO 
D'ACQUA DENOMINATO BOTRO DEI ROTINI

Santa Luce € 32.000,00

2017_A_26 MANUTENZIONE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO 
TORRENTE SANGUIGNA

Rosignano M.mo € 39.850,00

2017_A_25 MANUTENZIONE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO BOTRO 
SAN GIORGIO

Rosignano M.mo € 29.150,00

2017_A_24 MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA SUL CORSO 
D'ACQUA DENOMINATO BOTRO DELLA GIUNCA

Rosignano M.mo € 25.000,00

2017_A_23 MANUTENZIONE SUL CORSO D'ACQUA DENOMINATO 
TORRENTE SAVALANO

Santa Luce € 21.000,00

2017_A_22
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEI CORSI 
D'ACQUA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO 
(AD)

Rosignano M.mo € 34.350,00

2017_A_21 MANUTENZIONE BOTRO GORACCI Rosignano M.mo € 56.360,00

2017_A_20 MANUTENZIONE CONVENZIONE COMUNE DI CECINA (AD) Cecina 1 € 42.150,00

2017_A_19 PULIZIA FONDO ALVEO FOSSO CIRCOLARE (AD) Rosignano M.mo 1 € 12.600,00

2017_A_18
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AREE URBANE NEL COMUNE 
DI CASTELLINA M.ma (AD)

Castellina M.ma 1 € 12.000,00

2017_A_17
MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI SPONDALI (AD) ( L.R. 79/2012 
Art. 26 c.2 lett c)

Comprensorio 1 € 50.000,00

2017_A_16 APERTURA FOCI (AD) ( L.R. 79/2012 Art. 26 c.2 lett c)
Rosignano M.mo   

Cecina
1 € 10.000,00

2017_A_15 PULIZIA GUADI (AD) ( L.R. 79/2012 Art. 26 c.2 lett c) Rosignano M.mo 1 € 10.000,00

2017_A_14 SFALCIO TORRENTE TRIPESCE (AD) Rosignano M.mo 1 € 30.000,00

2017_A_13 FOSSI DI VADA, MAZZANTA E COLLEMEZZANO (AD) Rosignano M.mo 1 € 260.000,00

2017_A_12
MANUTENZIONE ORDINARIA SFALCIO MANUALE BOTRO 
ACACIE, BOTRO PIASTRAIE E BOTRO QUERCETANO, COMUNE 
DI ROSIGNANO M.mo

Rosignano M.mo 1 € 13.500,00

2017_A_11
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AREE URBANE NEL COMUNE 
DI ROSIGNANO M.MO (AD)

Rosignano M.mo 1 € 90.000,00

2017_A_10 MANUTENZIONE FIUME FINE dalla foce alla SP 206 (AD) Rosignano M.mo 1 € 70.000,00

2017_A_09 MANUTENZIONE BOTRO GONNELLINO (AD) Rosignano M.mo 1 € 15.000,00

2017_A_08
MANUTENZIONE TORRENTE PESCERA E TORRENTE 
MARMOLAIO (AD)

Rosignano M.mo  
Castellina M.ma

1 € 30.000,00

2017_A_07
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA AREE URBANE NEL COMUNE 
DI LIVORNO  - ANNO 2016

Livorno 1 € 99.400,00

2017_A_06 MANUTENZIONE CASSA ESPANSIONE PORTA A TERRA  (AD) Livorno 1 € 25.000,00

2017_A_05 MANUTENZIONE RIO CIGNA E RIO CIGNOLO (AD) Livorno 1 € 45.000,00

2017_A_04 MANUTENZIONE RIO MAGGIORE e CASSE (AD) Livorno 1 € 33.000,00

2017_A_03 MANUTENZIONE BACINO UGIONE  (AD) Livorno 1 € 75.000,00

2017_A_02 SFALCIO CANALI PADULETTA  (AD) Livorno 1 € 25.000,00

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

2017_A_01 MANUTENZIONE ORDINARIA BACINO ARDENZA (AD) Livorno 1 € 68.000,00

MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 UIO A (1) Costa Livornese e Val di Cecina

1 PROGRAMMAZIONE
GENNAIO FEBBRAIO
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SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREMARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
1 PROGRAMMAZIONE

GENNAIO FEBBRAIO

B. Santa Marta Saline

F. Mammalucco – Casale F. S.Annunziata – Guardistallo
B. Frassineta – Casino Terra

2017_A_70
MOVIMENTI TERRA E RIPRISTINI SPONDALI (AD) ( L.R. 79/2012 
Art. 26 c.2 lett c)

Comprensorio 1

F. Valle Cresci – Guardistallo

2017_A_66
FOSSO DELLA MADONNA Manutenzione ordinaria sotto il centro 
abitato di Bibbona (Intervento 1 e Intervento 2) (AD)

Bibbona € 12.100,00

2017_A_65 FIUME CECINA Manutenzione a monte e a valle della S.S. 1 Variante 
Aurelia (AD)

Cecina e Riparbella € 21.800,00

2017_A_64 Convenzione Unione Montana Colline Metallifere (Torrente Ugione - 
tratto da Villa Cristina verso valle)

Livorno € 30.000,00

2017_A_63 FIUME CECINA manutenzione ordinaria a valle della strada provinciale 
di Micciano

Montecatini VdC. € 55.000,00

2017_A_62
FIUME CECINA manutenzione ordinaria a monte dell'abitato di 
Ponteginori (AD)

Montecatini VdC.

2017_A_61 FOSSI VARI/UTILIZZO MEZZI – Manutenzione Ordinaria (AD)
Pomarance Volterra 
Castelnuovo V.C.

€ 12.000,00

2017_A_60 FOSSI DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Manutenzione Castelnuovo V.C. € 16.000,00

2017_A_59 BOTRO Canonaci in località Saline di Volterra  – Manutenzione 
ordinaria

Volterra € 2.270,00

2017_A_58 Fosso Petriolo – San Dalmazio – Manutenzione Ordinaria
Castelnuovo VdC. 

Radicondoli
€ 15.000,00

2017_A_57 BOTRO ACQUA NERA – Castelnuovo di Val di Cecina – 
Manutenzione Ordinaria

Castelnuovo V.C. € 9.450,00

2017_A_56 FIUME CECINA manutenzione in Località Ancqua (AD)
Castelnuovo VdC. - 

Radicondoli
€ 10.000,00

2017_A_55 FIUME CECINA manutenzione in Località Capannacce (AD)
Castelnuovo VdC. - 

Radicondoli
€ 10.000,00
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COD LAV ELENCO LAVORI COMUNE PRIORITA'
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PERIZIA
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2017_A_XX
Bacino Idrogadico f. Cornia - Affluenti dx  Botro Turbone in loc. Fabbriche di Serrazzano + Fiume Cornia a monte guado per Lagoni 
Rossi

Pomarance 1 € 11.000,00

2017_A_XX
Centro di Costo n° 3 - Sterza - Risagomatura alveo e sponde del F. Cecina in loc. S. Agostino e S. Maurizio + ripulitura dei guadi sul 
torr. Sterza in loc. Aiaccia, Sodi e Roccaro + Ripulitura Botro San Sebastiano in corrispondenza dell'abitato di Canneto + Affluenti 
minori dx idraulica loc. Gabella

Montecatini V.C. e 
Monteverdi M.mo

1 € 30.000,00

2017_A_XX
Centro di Costo n° 3 - Trossa - Manutenzione botro di Ponsina nel tratto a valle dell'abitato di Pomarance per un tratto di 600 ml. + 
Manutenzione canaletta in loc. Serrauscita + Manutenzione opere Botro Rimonese + Manutenzione Botro Clara

Pomarance 1 € 25.000,00

2017_A_XX

Centro di Costo n° 1 - Possera - Ripulitura del botro  del Madonnino per circa 200 metri in corrispondenza del Ponte sulla 
SR439+ botro delle Fonti a monte dell'abitato di S. Dalmazio + Affluenti in dx idraulica Torrente Possera nella loc. Serre 
Bulera + Torrente Possera dal ponte in loc. Bagno al Morbo verso monte fino al ponte in loc. La Perla + Botri in loc. S 
Francesco e Santa Lina sulla testata per complessivi 1000 metri circa

Pomarance 1 € 30.000,00

2017_A_XX
Centro di Costo n° 1 - Pavone - Manutenzione Torrente Pavone a monte del Ponte San Dalmazio (in corrispondenza dei lavori 
eseguiti nell'annualità 2016).

Pomarance 1 € 7.000,00

2017_A_XX
Centro di Costo n° 4 - Gello Cortolla -  ricavatura briglia bocca tarata botro Perino +  Botro loc. Pietralata per circa 400 
metria dalla foce + manutenzione F. Cecina in loc. S. Agostino

Montecatini V.C. 1 € 13.000,00

2017_A_XX
Cento di Costo n° 2 - Gagno-  Botro di Ligia per 400 ml. a valle della loc. Ligia + Fiume Cecina loc. Cerreto, San Lorenzo + 
Botro Gagno in tratti a monte del ponte sulla S.R. 68

Montecatini V.C. 1 € 15.000,00

2017_A_XX Centro di Costo n° 2 - Fosci -   Torrente Sellate in tratti (Casole d'Elsa) Casole D'Elsa 1 € 8.000,00

2017_A_XX

Cento di Costo n° 1 - Cecina Sorgente - Manutenzione ordinaria   B. Lucignano ed affluenti a valle Podere Pennanino + 
manutenzine briglie nell'abitato di Montieri + manutenzione affluente Vetrialla  in loc. Tesoro in tratti a monte della confluenza 
+.ripulitura briglie F. Cecina loc. Travale/Gerfalco + manutenzione Fiume Cecina a valle del ponte sulla strada provinciale per 
Monteguidi

Rdicondoli e 
Montieri

1 € 28.000,00

2017_A_XX

Centro di Costo n° 3 - Cecina Medio -Ripulitura del Torr. Arbiaia dalla confluenza con il B. dell'Aia  alla confluenza con il B. 
S. Filiberto , ripulitura botri Aia, Corneto, Campoti, Lucoli, Torr. Rio a valle della località Boldrona per tratti +  Botro 
Doccini  in corrispondenza dell'attraversamento sulla strada comunale Cerreto Canova   + Torrente Arbiaia per circa 300 m 
a monte Strada Comunale delle Macie + Fiume Cecina in tratti nelle loc. Ponte strada comunale Cerreto Canova, ponte SR 
439 e loc. Lebbino + Botro del Corbolino a valle della loc. scuola delle 2 vie.

Pomarance 1 € 65.000,00

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

2017_A_XX
Centro di Costo n° 4 - Foce del  Botro Grande e Fiume Cecina  verso monte fino al ponte sulla strada comunale di Cerreto 
Canova.

Montecatini V.C. 1 € 9.500,00

APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 UIO A (2) Costa Livornese e Val di Cecina

1 PROGRAMMAZIONE
GENNAIO FEBBRAIO MARZO
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LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

Somma

I.V.A.

Totale 44.799,29

AMMIN. DIRETTARigiolato Gavorrano

AMMIN. DIRETTAGora delle Ferriere Follonica

AMMIN. DIRETTAPetraia Follonica

AMMIN. DIRETTATaddò Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTARocchio Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTAFossa Calda + Aff. Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTABotro ai Marmi San Vincnezo

AMMIN. DIRETTA

2017_B_10 

Fosso Prigioni San Vincenzo

735

AMMIN. DIRETTARozze San Vincenzo

AMMIN. DIRETTABotro dei Molini Castagneto C.cci

AMMIN. DIRETTA

2017_A_68

Bolgheri Castegneto C.cci

 

Acquacalda Castagneto C.cci

Carestia Castagneto C.cci

Botro dei Molini Castagneto C.cci

Acquabona Castagneto C.cci

DICEMBRE

2017_A_67

Camilla Castagneto C.cci

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

AMMIN. DIRETTAPetraia_vasca Follonica

AMMIN. DIRETTACons. Irr. 3 laghetti Piombino

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

2017_B_12 

Prigioni_vasca San Vincenzo

Impianti Idrovori Piombino

Cons. Irr. Fossa 
Calda 1-2-3-4

Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTAAlma Nuovo Castiglione della Pescaia

OO.II. 2° Cat GR
Scarlino / Follonica / 

Massa M.ma
AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAFico e Salciaina Scarlino

Botrangolo Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAPozzino Piombino

Mortelliccio Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTARio di Salivoli Piombino

Nuovo Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA

Maestro Piombino

2017_B_11

Cagliana Piombino

Bottagone Piombino

AMMIN. DIRETTARigiolato Gavorrano
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DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

Focecchiola Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTACornia
Piombino / Campiglia 

M.ma / Suvereto

AMMIN. DIRETTANuovo Piombino

AMMIN. DIRETTAMaestro - Cagliana Piombino

AMMIN. DIRETTARinsacca Sud Piombino

AMMIN. DIRETTAMontegemoli Piombino

AMMIN. DIRETTACorniaccia Nord
Piombino / Campiglia 

M.ma 

AMMIN. DIRETTACorniaccia Nord Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTARocchio Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTARocchio Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTAFossa Calda 
Campiglia M.ma / San 

Vincenzo

AMMIN. DIRETTAFossa Calda + Aff. Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTAAllacciante Piombino

AMMIN. DIRETTACentrale San Vincenzo

AMMIN. DIRETTAOrientale San Vincenzo

AMMIN. DIRETTASanta Barbara Campiglia M.ma

AMMIN. DIRETTA
Botro ai Marmi 

Vecchio e Nuovo
San Vincenzo

AMMIN. DIRETTAPrigioni San Vincenzo

AMMIN. DIRETTARozze San Vincenzo



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

Gora delle Ferriere Follonica / Massa M.ma AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTACervia Piombino

San Pietro Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTASan Giovanni Piombino

Valnera Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAPozzino Piombino

Acque Basse Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAMortelliccio Piombino

Lombricaio + 
Cavalcavia

Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA
Reticolo San 

Lorenzo
Suvereto

Rio Ferraio Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTACorniaccia Sud Piombino

Botrangolo Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAFossetto n. 8 Piombino

Fonte Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAGuinzane I e II Piombino

Crostone + Gorello 
+ Aff.

Piombino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTACanale 7 - 8 Piombino

Cosimo e Aff.
Campiglia M.ma / 

Piombino
AMMIN. DIRETTA

2017_B_13
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LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

Somma

I.V.A.

Totale 10.991,89

Rocchio
Piombino / Campiglia 

M.ma

Fossa Calda
San Vincenzo / Campiglia 

M.ma

Centrale Piombino / San Vincenzo

Orientale Piombino / San Vincenzo

Campo all'Olmo Piombino

Principessa Piombino

Tavole Piombino

Val del Melo Piombino

Riva Verde Piombino

Fossaccia Piombino 

2017_B_02

Corniaccia Nord
Piombino / Campiglia 

M.ma

Diacci vecchi Campiglia M.ma

Rosellini
Piombino / Campiglia 

M.ma

2017_B_01 

Allaciante Piombino

Allacciante + 
C/fossa dx e sx 

Scarlino AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTAPecora
Follonica / Scarlino / 

Massa M.ma

Gora delle Ferriere Follonica / Massa M.ma AMMIN. DIRETTA



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

Somma

I.V.A.

Totale 38.851,81

Somma

I.V.A.

Totale 31.750,02

Somma

I.V.A.

2017_B_03 

2017_B_17 

Loppa Piombino

Sdrisciola Piombino

Bottagone Piombino

Cagliana Piombino

Totale 17.698,73

Valle dell'Orto Follonica

Valmaggiore Piombino / Follonica

Suvereto

Gore Suvereto

Taddò Campiglia M.ma

Corniaccia Sud
Campiglia M.ma / 

Suvereto

Riomerdancio
Campiglia M.ma / 

Suvereto

Acquari

Riotorto Piombino

Rocchio
M.ma



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

Somma

I.V.A.

Totale 14.289,91

Somma

I.V.A.

Totale 17.169,16

Valnera Piombino

Bagnarello Suvereto

Volpaiole Suvereto

Ragnaia Suvereto

2017_B_06

Notri e Notrino Suvereto

Fosso A Piombino

Fosso B Piombino

Rinsacca Sud Piombino

2017_B_05

Diavolo Campiglia M.ma

Montegemoli Piombino

Fabbricciane Piombino

Nuovo Piombino

Maestro Piombino

Loppa Piombino

2017_B_04 



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

Somma

I.V.A.

Totale 32.817,22

Somma

I.V.A.

Totale 24.139,26

Buffone Scarlino

Anguillaia Scarlino

Carpiano Scarlino

Scarlino2017_B_08

Fontino Scarlino

Cerretella, Tutti 
Santi e Aff.

Scarlino

Laschi

Quarandelle Gavorrano

San Giovanni Gavorrano

Rigoloccio e 
Anguillara 

Gavorrano

2017_B_07 

Rigiolato e aff. Gavorrano

Acquaviva
Piombino / Campiglia 

M.ma

Tabella Piombino

Valletta Piombino

Pozzino Piombino



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

Somma

I.V.A.

Totale 42.696,06

Rio Mugnaio e 
Speziala

Massa M.ma

Gora delle Ferriere Follonica / Massa M.ma

AMMIN. DIRETTACamilla Castagneto C.cci

2017_B_15 
OO. II. 2° CAT 
PROVINCIA DI 

GROSSETO 

Follonica. Scarlino, 
Gavorrano e Massa 

M.ma
AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTA2017_B_14 
OO. II. 2° CAT 
PROVINCIA DI 

LIVORNO 

Piombino / Campiglia 
M.ma

Totale

Valle dell'Aia Massa M.ma

Venelle Massa M.ma

Aronne Massa M.ma

2017_B_09 

Sata Massa M.ma

Massa Vecchio Massa M.ma

Pecorino Massa M.ma

Vari

Alma Nuovo Castiglione della Pescaia

Alma Vecchio
Scarlino / Castiglione 

della Pescaia

Laschetto Scarlino
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LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

AMMIN. DIRETTAConvenzioni varie vari

AMMIN. DIRETTAPecora Massa M.ma

AMMIN. DIRETTA
Petraia + 

Petraia_vasca
Follonica

AMMIN. DIRETTAGora delle Ferriere Massa M.ma

AMMIN. DIRETTAA Piombino

AMMIN. DIRETTAPozzino Piombino

AMMIN. DIRETTAMilia Vari

AMMIN. DIRETTACornia Vari

AMMIN. DIRETTANotro e Notrino Suvereto

AMMIN. DIRETTABufalone San Vincenzo

AMMIN. DIRETTA
Prigioni (Val di 

Gore)
San Vincenzo

AMMIN. DIRETTA

AMMIN. DIRETTARozze San Vincenzo

AMMIN. DIRETTACarestia Castagneto C.cci

AMMIN. DIRETTABotro dei Molini Castagneto Carducci

AMMIN. DIRETTAAcquabona Castagneto C.cci

AMMIN. DIRETTAMacine Castagneto C.cci

AMMIN. DIRETTA

2017_B_16

Camilla Castagneto C.cci

Renaione e Aff San Vincenzo

Valdamone II Suvereto AMMIN. DIRETTA



LAVORI ANNUALI2017

LOTTO FOSSO AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

DICEMBREGIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE
MANUTENZIONI ORDINARIE 2017 - UIO B – 

CRONOPROGRAMMA
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO

AMMIN.DIRETTACicalino Massa M.ma

AMMIN.DIRETTAVenelle Massa M.ma

AMMIN.DIRETTA
Controfossa             

Cosimo     
Piombino

AMMIN. DIRETTACervia Piombino

Molletta Castiglione Pescaia AMMIN.DIRETTA

Val dell'Olmi Follonica AMMIN. DIRETTA

Cornia Life Suvereto AMMIN. DIRETTA

Ripopolo Suvereto AMMIN. DIRETTA



G.

COD LAV FOSSO COMUNE ML
IMPORTO 
PERIZIA

AFFIDAMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

2017_C_009 Ortano
Rio Marina/Rio 

Elba
1.100,00 9.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Riale
Rio Marina/Rio 

Elba
1.450,00 7.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Puntecchio Capoliveri 505,00 1.400,00 CONSORZIO

2017_C_009 Sassi Turchini Porto Azzurro 1.220,00 7.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Barbarossa Porto Azzurro 2.810,00 21.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Santissimo Porto Azzurro 380,00 1.400,00 CONSORZIO

2017_C_009
Botro di 

Portolongone
Porto Azzurro 2.370,00 16.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Reale Porto Azzurro 2.200,00 15.400,00 CONSORZIO

2017_C_004 Grassera Rio Elba 250,00 1.152,79 DITTA (Gara – 4)

691,68 DITTA (Gara – 4)

2017_C_004 Riale Rio Elba 800,00 3.688,94 DITTA (Gara – 4)

530,29 DITTA (Gara – 4)

2017_C_004 Ortano
Rio Elba/Rio 

Marina
2.000,00 9.222,32 DITTA (Gara – 4)

2017_C_004

DISTRETTO IDRAULICO – LEVANTE (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della vegetazione 
infestante)

Sant’Antonio Rio Marina 230,00

2017_C_004 Maceratoie Rio Marina 200,00

2017_C_008
Val Pian dei 

Molini
Portoferraio 650,00 5.664,78 UCCM

2017_C_009 Bagnaia Rio nell'Elba 1.000,00 2.400,00 CONSORZIO

2017_C_009 Nisportino Rio nell'Elba 400,00 1.400,00 CONSORZIO

2017_C_009 Nisporto Rio nell'Elba 550,00 2.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Concia Portoferraio 114,00 2.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Acquaviva Portoferraio 480,00 2.100,00 CONSORZIO

2017_C_009 Forno Portoferraio 120,00 1.400,00 CONSORZIO

2017_C_009 Umbria Portoferraio 310,00 2.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Fangati Portoferraio 990,00 2.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Schiopparello Portoferraio 1.560,00 14.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Fabbrello Portoferraio 815,00 3.500,00 CONSORZIO

2017_C_009 S. Martino Portoferraio 1.000,00 8.400,00 CONSORZIO

2017_C_009 Carpani Riondo Portoferraio 1.231,00 7.000,00 CONSORZIO

2017_C_009
Madonnina e 

Affluenti  
Portoferraio 4.180,00 28.000,00 CONSORZIO

2017_C_003 S.Lucia Portoferraio 900,00 4.150,05 DITTA (Gara – 3)

2017_C_003 Concia Portoferraio 1.000,00 4.611,16 DITTA (Gara – 3)

DITTA (Gara – 3)

2017_C_003
Tre Acque 
Affluente

Portoferraio 350,00 1.210,42 DITTA (Gara – 3)

Bagnaia Rio nell'Elba 1.000,00 3.458,37 DITTA (Gara – 2)

2017_C_003 Tre Acque Portoferraio 1.150,00 5.302,84

1.850,00 10.663,31 DITTA (Gara – 2)

2017_C_002 Acqua Cavalla Portoferraio 350,00 1.210,42 DITTA (Gara – 2)

1.500,00 8.645,93 DITTA (Gara – 1)

2017_C_001 Pietra Murata Portoferraio 1.350,00 7.781,33 DITTA (Gara – 1)

ARCIPELAGO TOSCANO – EX COMPRENSORIO N. 34

2017_C_001

DISTRETTO IDRAULICO – TRAMONTANA (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Condotto Portoferraio

2017_C_002 Rio del Piano Portoferraio

2017_C_002

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

ELENCO LAVORI 

LAVORI  ANNO  2017 UIO C

                                                                                    1 PROGRAMMAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
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SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

ELENCO LAVORI 

LAVORI  ANNO  2017 UIO C

                                                                                    1 PROGRAMMAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO

2.075,01 COOP. AGRICOLA2017_C_007
DISTRETTO IDRAULICO – LIBECCIO (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 

Infernaccio Marciana 450,00

2017_C_009 Gorgolinato Campo nell'Elba 200,00 5.600,00 CONSORZIO

2017_C_009 Formicaio Campo nell'Elba 1.200,00 7.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Segagnana Campo nell'Elba 200,00 2.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Forcioni Campo nell'Elba 650,00 5.600,00 CONSORZIO

2017_C_009 Filetto Campo nell'Elba 1.100,00 8.400,00 CONSORZIO

2017_C_009 Galea Campo nell'Elba 3.600,00 18.200,00 CONSORZIO

2017_C_009 Pila Campo nell'Elba 3.590,00 42.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Alzi e Affluente Campo nell'Elba 4.100,00 36.400,00 CONSORZIO

14.525,16 COOP. AGRICOLA

2017_C_009 Bovalico Campo nell'Elba 3.080,00 28.000,00 CONSORZIO

2.075,01 COOP. AGRICOLA

2017_C_006 Grotta  Campo nell'Elba 450,00 2.075,01 DITTA (Gara – 6)

2017_C_007

DISTRETTO IDRAULICO – LIBECCIO (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Canaletto Campo nell'Elba 600,00

2017_C_007 Galea Campo nell'Elba 1.800,00

2017_C_007
Seccheto/Valle 
Buia/Greppa

Campo nell'Elba 820,00 2.835,87 COOP. AGRICOLA

2017_C_009 Salici Capoliveri 460,00 7.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Aiali Capoliveri 1.045,00 3.000,00 CONSORZIO

2017_C_009
Controfosso Dx 

Mola
Capoliveri 1.075,00 5.600,00 CONSORZIO

2017_C_009 Mola Capoliveri 1.440,00 9.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Serra Capoliveri 475,00 1.400,00 CONSORZIO

2017_C_009 Stagnola Capoliveri 600,00 16.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 S.Maria Capoliveri 900,00 2.800,00 CONSORZIO

2017_C_009 Lacona Capoliveri 1.200,00 4.200,00 CONSORZIO

2017_C_009 Pino Capoliveri 1.400,00 7.000,00 CONSORZIO

2017_C_009 Valdana Porto Azzurro 1.950,00 9.800,00 CONSORZIO

2017_C_006 Val di Carpisi Porto Azzurro 1.300,00 4.495,88 DITTA (Gara – 6)

2017_C_006 Molino Capoliveri 600,00 2.766,69 DITTA (Gara – 6)

2017_C_005 Serra Porto Azzurro 450,00 1.556,27 DITTA (Gara – 5)

2017_C_005 Puntecchio Porto Azzurro 450,00 1.556,27 DITTA (Gara – 5)

2017_C_005 Conce Capoliveri 800,00 2.766,69 DITTA (Gara – 5)

2017_C_005 Cavallacce Capoliveri 1.800,00 6.225,06 DITTA (Gara – 5)

2017_C_008 Pontimento Capoliveri 350,00 2.560,21 UCCM

2017_C_008 Calone Capoliveri 450,00 3.291,70 UCCM

2017_C_008 Fosco Capoliveri 300,00 2.194,47 UCCM

2017_C_009 Buraccio Portoferraio 700,00 2.100,00 CONSORZIO

2.100,00 CONSORZIO

2017_C_009

DISTRETTO IDRAULICO – SCIROCCO (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Catenacci Portoferraio 650,00 2.100,00 CONSORZIO

5.600,00 CONSORZIO

2017_C_009
Chiassi 

(Pisciatoio)
Rio Marina 1.200,00 5.600,00 CONSORZIO

2017_C_009

DISTRETTO IDRAULICO – LEVANTE (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Baccetti Rio Marina 1.300,00

2017_C_009 Val di Carpisi Porto Azzurro 100,00
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2.472,87 COOP. AGRICOLA

2017_C_010
DISTRETTI VARI – INTERVENTI NON PROGRAMMABILI (taglio rasoterra a mano e con mezzi 

meccanici della vegetazione infestante)
Fossi Vari Vari 3.300,00 39.000,00

CONSORZIO/DITTE/
COOP. AGRICOLE

2.614,98 COOP. AGRICOLA

2017_C_007 Vado del Porto Capraia Isola 150,00 2.614,98 COOP. AGRICOLA

2017_C_007

CAPRAIA ISOLA (Taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della vegetazione infestante)

Vado dell'Aghiale Capraia Isola 150,00

2017_C_007 Via V. Emanuele Capraia Isola 150,00

2017_C_006 Gualdarone Marciana  800,00 3.688,94 DITTA (Gara – 6)

2017_C_007 Pomonte Marciana  1.100,00 5.072,27 COOP. AGRICOLA

2017_C_008 S.Giovanni Marciana Marina 650,00 4.754,68 UCCM

2017_C_007 Cotoncello Marciana  250,00 864,59 COOP. AGRICOLA

2017_C_007 Marconi Marciana  405,00 1.400,65 COOP. AGRICOLA

2017_C_007 Renaio Marciana  395,00 1.366,05 COOP. AGRICOLA

2017_C_007 Pratesi Marciana  250,00 864,59 COOP. AGRICOLA

2.075,01 COOP. AGRICOLA

2017_C_008

DISTRETTO IDRAULICO – PONENTE (taglio rasoterra a mano e con mezzi meccanici della 
vegetazione infestante)

Rio Marciana Marciana Marina 1.700,00 11.201,47 UCCM

2017_C_007
vegetazione infestante)

Infernaccio Marciana 450,00
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