

ATTO DIRIGENZIALE N° 212 del 20 ottobre 2014

“Ringrosso e rivestimento di un tratto significativo di argine del Riomerdancio – Riutilizzo economie ribasso d’asta”- Approvazione progetto definitivo-esecutivo , accettazione preventivi e affidamento lavori/forniture - CUP E69H13000030002

IL DIRIGENTE

- Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti) e s.m.i. e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006);
- Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994);
- Vista la delibera dell’assemblea consortile n°02 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: “Statuto provvisorio finalizzato all’immediata operatività della Prima Assemblea Consortile: presa d’atto”
- Vista la delibera dell’assemblea consortile n°06 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: “Integrazione di tutti gli organi e contestuale soppressione consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/94, con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del nuovo Consorzio 5 Toscana Costa : presa d’atto”;
- Visto il decreto del Presidente n° 01 del 5 marzo 2014 “Separazione delle funzioni tra indirizzo politico/amministrativo e attività gestionale/amministrativa: presa d’atto”;
- Vista la delibera dell’assemblea consortile n°10 del 15 aprile 2014 ad oggetto: “Adozione del regolamento (provvisorio) per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia”;
- Considerato che con nota prot. 01/2014/0033113/P/001 del 08/07/2014 il Consorzio chiedeva alla Regione Toscana il riutilizzo delle economie dovute al ribasso d’asta relative al progetto “Ringrosso e rivestimento di un tratto significativo di argine del Riomerdancio. Loc. Montioncello-Cignarella-Piantata nel Comune di Campiglia Marittima”, finanziato dalla Regione Toscana con D.D. 6366/2011 ed i cui lavori sono stati conclusi ;
- Considerato che gli ulteriori lavori da eseguire erano conseguenti agli eventi metereologici avvenuti nei primi mesi dell’anno e consistevano nel ripristino di un guado, nella escavazione e ripulitura della controfossa e nella fornitura e posa in opera di n. 2 paratoie;

- Vista la nota della Regione Toscana in atti prot. 4685 del 08/09/2014 con la quale si esprimeva il nulla osta all'utilizzo delle economie di cui sopra;
- Visto il progetto definitivo – esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico del Consorzio “Ringrosso e rivestimento di un tratto significativo di argine del Riomerdancio – Riutilizzo economie ribasso d'asta”
- Visti i verbali di verifica 17/10/2014 redatti dal RUP sul progetto definitivo meglio specificato sopra;
- Visto il Decreto Dirigenziale n° 211 del 20/10/2014 nel quale il R.U.P., ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.55 del D.P.R. 207/2010, validava il progetto definitivo in oggetto;
- Visti i preventivi della Ditta Mannari snc di Venturina Terme per l'esecuzione dei lavori (in atti prot. 5272 del 25/09/2014) e della Ditta Politi srl di Venturina Terme (in atti prot. 4696 del 16/09/2014) per la fornitura delle paratoie;
- Ritenuti congrui i prezzi di cui al punto precedente;
- Considerata l'urgenza di intervenire per concludere complessivamente i lavori;

DECRETA

1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo “Ringrosso e rivestimento di un tratto significativo di argine del Riomerdancio – Riutilizzo economie ribasso d'asta” per un importo totale di € 32.838,93 composto dai seguenti elaborati:

<i>ELEBORATI AMMINISTRATIVI</i>		A
1	Relazione tecnico-descrittiva	TAV.A1
2	Computo metrico estimativo	TAV.A10
3	Quadro economico	TAV.A3
<i>ELEBORATI GRAFICI GENERALI</i>		B
4	Planimetria generale degli interventi	TAV.B1

2. di approvare il seguente quadro economico generale del progetto:

A	LAVORI	
A.1	lavori	20.253,50
A.2	oneri di sicurezza	607,61
Totale lavori (A)		20.861,11

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	varianti finalizzate al miglioramento dell'opera (5% su A) [art. 132, c.3, Dlgs. 163/2006]	1.043,06
b.2	IVA (21% su A)	4.380,83
b.3	IVA (21% su b1)	219,04
b.4	lavori in amministrazione diretta	5.800,00
b.7	spese tecniche ed incentivi per la progettazione (art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006)	417,22
b.13	arrotondamento	117,67
Totale somme a disposizione (B)		11.977,82

3. di accettare il preventivo e aggiudicare i lavori di pulitura controfossa sx, ripristino guado Fiume Cornia e relative pertinenze argine sx Riomerdancio e ricarico tratto di argine dx per raccordo quote arginali alla Ditta "Mannari" snc di Mannari Francesco & C. con sede in Venturina Terme (LI) – 58021, Via del Lavoro n°48 per un importo di € 17.253,50 oltre iva di legge - CIG ZB8114BE4D;
4. di accettare il preventivo e aggiudicare la fornitura e posa in opera delle paratoie in sx alla Ditta Politi srl P.iva 01400140495, con sede in Campiglia M.ma – Venturina – via Firenze n°12, per un importo di € 2.960,00 iva esclusa – CIG Z6F114BE3C;
5. di impegnare la somma di € 21.049,27 (assegnazione 377/3) e la somma di € 3.611,20 (assegnazione 377/4) complessive lorde su cui imputare le liquidazioni;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del procedimento di cui al presente atto è il Dott. Alessandro Fabbrizzi;
7. di trasmettere altresì il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto, per gli adempimenti di competenza al Settore affari legali, contratti e personale e al settore contabilità e segreteria organi.



Il Dirigente

Dott. Alessandro Fabbrizzi

