

**09IR022/CI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AD UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO
CARESTIA NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
LOC. PORCARECCE - *CUP G17001490002***

DPCM 18/06/2021 - DGRT 164/2022 - DGRT 116/2023



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
Cronoprogramma

Gruppo di progettazione:

Ing. Elisa Totti
Ing. Riccardo Benifei
Geom. Angela Nencioni
Geol. Marco Casini

R.U.P.

Ing. Giorgio Vannucci

DATA
Novembre 2023

ELABORATO
A9

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD UN TRATTO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO CARESTIA NEL COMUNE DI CASTAGNETO C.CI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	MESI												
3	Attività			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	Redazione PFTE											
5	2	Conferenza di servizi											
6	3	Approvazione PFTE											
7	4	Redazione Progetto Esecutivo											
8	5	Approvazione Progetto Esecutivo											
9	6	Pubblicazione bando											
10	7	Aggiudicazione e firma contratto											
11	8	Esecuzione dei lavori											
12	8.1	Allestimento cantiere	3.848,37 €										
13	8.2	Taglio vegetazione	331,97 €										
14	8.3	Scavi	4.082,25 €										
15	8.4	Realizzazione opere di rinforzo	87.823,91 €										
16	8.5	Rimozione cantiere - €	459,80 €										
17	9	Emissione CRE											