

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

## Intervento 09IR774/G1/01 - "Ripristino officiosità idraulica e controllo vegetazione del Fiume Cornia" - Comuni di Campiglia Marittima e Suvereto

CUP: G33H19000320002 CIG: 80639169FD



### PROGETTO ESECUTIVO Cronoprogramma degli Interventi

**Progettista Responsabile:**

**Dott. Fausto Grandi**

**Collaboratori del Progettista:**

Dott. Giorgio Ragolini  
Dott. Stefano Bologna  
Dott. Leonardo Antonello

**Collaboratori:**

Geom. Angela Nencioni  
Geom. Mennato Esposito  
Geom. Guglielmo Simonelli



**R.U.P.**

Ing. Roberto Pandolfi

DATA  
Ottobre 2019

ELABORATO  
**A4**



Tabella 2: cronoprogramma degli interventi suddiviso per tipo di vegetazione, mese e settimana. Nelle celle riferite alle settimane sono indicate le superfici (Ha) in lavorazione previste.

					Dicembre				Gennaio				Febbraio				Marzo			
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>Subtotale</b>	<b>Canneti</b>	Trinciatura	11.97	Previsione	1.52	0.97	1.61	0.00	1.61	1.61	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotale</b>	<b>Formazioni ripariali con latifoglie ad alto fusto</b>	Diradamenti selettivi	13.29	Previsione	0.00	0.56	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98	0.75	0.75	0.83	0.83	0.83	1.45	1.45	1.45	1.45
<b>Totale</b>	<b>Entrambe</b>	<b>Entrambe</b>	<b>25.25</b>	<b>Previsione</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	<b>1.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>	<b>2.59</b>	<b>1.98</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	<b>1.83</b>	<b>0.83</b>	<b>1.42</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>	<b>1.45</b>