Nome attivita Apgile < g18\|v|agg|o 2018 |Giugno 2018 |Luglio 2018 |Agosto 2018 |Settembre 2018 Ottobre 2018

30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 | 08/10 | 15/10 |

Allestimento Cantiere 9g 1 _

Risagomatura arginale del fosso 789 z+ [ ——

adeguamento e opere ponte 128 10g Z1 _

Opere protezione ponte 120_9 1049 Z1 _

Opere protezione ponte 120_1 1049 Z1 _

Demolizione e Ricostruzione ponte 116 3449 Z1 _

Opere protezione ponte 111 1049 Z1 _

Finiture finali 59 z R
Smobilizza cantiere 59 Z1 -
LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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